

**ГРАФІК**  
**ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУВАННЯ**

№ етапу	НАЗВА ЕТАПУ	ТЕРМІН
1	Загальна частина, план розташування обладнання	26.09.2022
2	Організаційно-економічна частина	03.10.2022
3	Технологічна частина, креслення	10.10.2022
4	Конструкторська частина, креслення	24.10.2022
5	Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях	07.11.2022
6	Науково-дослідна частина	09.11.2022
7	Оформлення і узгодження розрахунково-пояснювальної записки	14.11.2022
8	Нормоконтроль, попередній захист та затвердження завідувачем кафедри	22.11.2022
9	Рецензування проєкту	05.12.2022
10	<b>ЗАХИСТ ПРОЄКТУ</b>	<b>20-21.12.22 р.</b>

**Нормоконтроль:**

Доц. Івахненко Є.І. – графічна частина  
асист. Василевська Я.А. – пояснювальна записка

**Консультант з економічної частини:**

доц., к.е.н. Круглікова В.В. – гр ІФ-511м, Іфз-511м, ІФ-111 м

**Консультант з охорони праці:**

Доц., к.т.н. Нестеров О.В.